

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 136 DEL 02.10.2013

OGGETTO: Delib. n. 276 del 28.12.2012: UNSIC – Puglia – Progetto “Rischio di credito” –
Richiesta proroga.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che con Deliberazione n.276 del 28.12.2012 la Giunta Camerale ha deliberato di partecipare alla realizzazione del progetto “Rischio di credito”, erogando all' UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Puglia un contributo di €. 25.000,00, previa presentazione di relativa documentazione contabile e attestazione che le fasi propedeutiche dell'iniziativa siano state avviate nel 2012.

Il relatore prosegue evidenziando che il progetto in parola, della durata di sei mesi, si propone di agevolare l'accesso al credito delle imprese del territorio di riferimento della Camera di Commercio di Bari, al fine di rilevare il rating delle stesse e verificarne l'andamento nel tempo.

Il Presidente, riferisce che l'UNSIK – Puglia, con nota e-mail del 13.09.2013 acquisita al prot. camerale n. 0043736 del 16.09.2013 ha chiesto una proroga dei termini per la conclusione del progetto al 30.03.2014, in quanto il software relativo al progetto è stato fermo per manutenzione ed adeguamento al mutato scenario economico, provocando un notevole ritardo nella conclusione del progetto stesso.

Il Presidente evidenzia, infine, che per l'iniziativa in argomento trova applicazione il Regolamento Camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici approvato con Deliberazione di Giunta n. 269 del 21.12.2012 che all'art. 10 punto 9 così recita “*i progetti presentati vanno realizzati entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte della Giunta camerale. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente*”.

Il Presidente, pertanto, invita l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 276 del 28.12.2012;
- Vista la nota e-mail del 13.09.2013 prot. 0043736 del 16.09.2013 con la quale l' UNSIC - Puglia ha motivato l'impossibilità di realizzare l'iniziativa in argomento nei termini chiedendo una proroga per l'ultimazione dei lavori;
- Visto il “Regolamento Camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici approvato con Deliberazione di Giunta n. 269 del 21.12.2012 che all'art. 10 punto 9 prevede che “*i progetti presentati vanno realizzati entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte della Giunta camerale. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente*”;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA




Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate , di accogliere la richiesta di proroga dei termini presentata dall' UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Puglia con sede in Via Cassano, 12 – 70029 Santeramo in Colle (Ba) , concedendo un ulteriore periodo di 6 mesi per l'ultimazione dei lavori per la realizzazione del progetto sul "*Rischio di credito*".

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Ambrosi)

