


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 238 g

Recinzione, apprestamenti, montaggio ponteggio 42 g

Smontaggio ponteggio 43 g

Opere di dismissione amianto 156 g

Opere di dismissione amianto 21 g

Ripristino elementi in calcestruzzo armato 163 g

Ripristino elementi in calcestruzzo armato (cornicione sommitale) 38 g

Impermeabilizzazioni, ripristini ed interventi accessori 167 g

Impermeabilizzazioni, ripristini ed interventi accessori 39 g

Demolizione malte e intonaci in calcestruzzo 167 g

Demolizione malte e intonaci in calcestruzzo 43 g

Intonaci in facciata 164 g

Formazione intonaci esterni tradizionali e rasatura 37 g

Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento 166 g

Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento 42 g

Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli elementi architettonici170 g

Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli elementi architettonici45 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ALLESTIMENTO

Z3 = AMIANTO

Z4 = INDAGINI

Z5 = RIPRISTINO

Z6 = SMONTAGGI

Z7 = RESTAURO

Z8 = RISANAMENTO

Z9 = IMPERMEABILIZZAZIONI

Z10 = SMONTAGGIO
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Gennaio 2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 Maggio 2024 Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025

PROSPETTO SUD
Z2 Recinzioni, apprestamenti, montaggio ponteggio

PROSPETTO NORD
Z2 Recinzioni, apprestamenti, montaggio ponteggio

PROSPETTO OVEST
Z2 Recinzioni, apprestamenti, montaggio ponteggio

PROSPETTO EST
Z10 Smontaggio ponteggio

PROSPETTO SUD
Z10 Smontaggio ponteggio

PROSPETTO OVEST
Z10 Smontaggio ponteggio

PROSPETTO OVEST
Z10 Smontaggio ponteggio

PROSPETTO SUD
Z3 Dismissione amianto

PROSPETTO NORD
Z3 Dismissione amianto

PROSPETTO OVEST
Z3 Dismissione amianto

PROSPETTO SUD
Z5 Ripristino elementi in c.a.

PROSPETTO NORD
Z5 Ripristino elementi in c.a.

PROSPETTO OVEST
Z5 Ripristino elementi in c.a.

PROSPETTO SUD
Z9 Impermeabilizzazioni e opere accessorie

PROSPETTO NORD
Z9 Impermeabilizzazioni e opere accessorie

PROSPETTO OVEST
Z9 Impermeabilizzazioni e opere accessorie

PROSPETTO SUD
Z6 Demolizione malte e intonaci in calcestruzzo

PROSPETTO NORD
Z6 Demolizione malte e intonaci in calcestruzzo

PROSPETTO OVEST
Z6 Demolizione malte e intonaci in calcestruzzo

PROSPETTO SUD
Z1 Formazione intonaci esterni tradizionali

PROSPETTO NORD
Z1 Formazione intonaci esterni tradizionali

PROSPETTO OVEST
Z1 Formazione intonaci tradizionali

PROSPETTO SUD
Z7 Restauro superfici lapidee

PROSPETTO NORD
Z7 Restauro superfici lapidee

PROSPETTO OVEST
Z7 Restauro superfici lapidee

PROSPETTO SUD
Z8 Risanamento superfici intonacate

PROSPETTO NORD
Z8 Risanamento superfici intonacate

PROSPETTO OVEST
Z8 Risanamento superfici intonacate
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