



DELIBERAZIONE N. 118 DEL 12.11.2021

OGGETTO: Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - Bat: Deliberazione n. 43 del 07.06.2021 - Richiesta proroga attuazione progetto.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che la Giunta camerale, con Deliberazione n. 43 del 07.06.2021, ha deliberato di partecipare alle spese di realizzazione del progetto "Il Sistema Informativo di Confcommercio Bari - Bat al servizio delle esigenze delle imprese", erogando alla Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - Bat la somma di € 52.000,00 (pari al 65% della spesa preventivata e ammessa), previa presentazione della relativa documentazione contabile, dando atto che alcune fatture inerenti l'esecuzione dell'iniziativa in questione, in fase di rendicontazione, saranno intestate al C.A.T. - Centro di Assistenza Tecnica - Confcommercio Bari, in quanto partner operativo del progetto.

La durata prevista del progetto è di 6 mesi dalla data di approvazione dello stesso (con possibilità di proroga a causa del perdurare della situazione pandemica).

Con nota prot. camerale n. 0068937 dell' 11.10.2021, Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - Bat, ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine delle attività per la conclusione dello stesso inizialmente fissata a dicembre 2021.

Il Relatore, in merito, rammenta che ai sensi dell'art. 10 punto 9 del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici "*Le iniziative ammesse a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dalla data prevista per il loro avvio. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente*". Fa altresì presente che potrà trovare comunque applicazione, per il termine di conclusione delle attività progettuali, il punto 4. di parte dispositiva della Deliberazione n. 105 del 09.11.2020, che prevede la possibilità di proroga della scadenza dei progetti entro 6 mesi della dichiarazione della cessazione definitiva dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prorogato al 31.12.2021).

Il Presidente invita, pertanto, l'Organo Collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il *D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"*;
- Visto il vigente *Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici*;



- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 37 del 07.06.2021 recante "Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari", con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 51 del 29.06.2021 "Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni";
- Richiamata la *Deliberazione* n. 43 del 07.06.2021, con la quale la Giunta camerale ha deliberato di compartecipare alle spese di realizzazione del progetto "Il Sistema Informativo di Confcommercio Bari - Bat al servizio delle esigenze delle imprese", erogando alla Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - Bat la somma di € 52.000,00 (pari al 65% della spesa preventivata e ammessa), previa presentazione della relativa documentazione contabile, dando atto che alcune fatture inerenti l'esecuzione dell'iniziativa in questione, in fase di rendicontazione, saranno intestate al C.A.T. - Centro di Assistenza Tecnica - Confcommercio Bari, in quanto partner operativo del progetto;
- Vista la nota prot. camerale n. 0068937 dell' 11.10.2021, con la quale Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari - Bat ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine delle attività per la conclusione del progetto inizialmente fissato a dicembre 2021;
- Visto l'art. 10 punto 9 del Regolamento camerale vigente in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici che testualmente recita: "Le iniziative ammesse a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dalla data prevista per il loro avvio. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente";
- Richiamato, altresì, il punto 4. di parte dispositiva della *Deliberazione* n. 105 del 09.11.2020, che prevede, per il termine di conclusione delle attività progettuali, la possibilità di proroga della scadenza dei progetti entro 6 mesi dalla dichiarazione della cessazione definitiva dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prorogata al 31.12.2021);
- Ritenuto, pertanto, concedere la proroga della scadenza del progetto in parola a 6 mesi con decorrenza dalla dichiarazione della cessazione definitiva dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, Dirigente del Settore "Staff e Promozione Segreteria Generale";
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali, nonché la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

- di prendere atto della richiesta di proroga del termine per la conclusione del progetto dal titolo "*Il Sistema Informativo di Confcommercio Bari - Bat al servizio delle esigenze delle imprese*" - approvato con Deliberazione di Giunta n. 43 del 07.06.2021 - presentata da Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Bari-Bat con nota prot. camerale n. 0068937 dell' 11.10.2021;
- di concedere, relativamente al suddetto termine, la proroga della scadenza del progetto in predicato a 6 mesi decorrenti dalla dichiarazione della cessazione definitiva dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prorogata al 31.12.2021);
- di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Raffaele Caforio)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)