



COMUNE DI BARI

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo
della Camera di Commercio di Bari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dot. Nicola LA FRONZA

Provveditore Camera di Commercio di Bari (BA)

PROGETTO ESECUTIVO | PERIZIA DI VARIANTE

PROGETTISTA:

PAU | arch. Paolo A. M. MAFFIOLA

RICERCA & PROGETTO | Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l.

Via Principe Amedeo n.25 - 70121 Bari - tel. 080.5241323 - fax 080.5678943
e-mail: ricercaprogetto.srl@gmail.com - web site: www.ricercaprogetto.com

COLLABORAZIONE:

arch. Valeria De Troia

OGGETTO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ELABORATO:

QTE.01

DATA:

FEBBRAIO 2024

SCALA:

1:-----



CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

RESTAURO DELLE FACCIATE

QUADRO TECNICO ECONOMICO | PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
A.1	IMPORTO LAVORI - RESTAURO DELLE FACCIATE	€ 1.120.068,03
A.5	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 377.904,51
	TOTALE LAVORI (A)	€ 1.497.972,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	EURO
B.1	Spese di pubblicità	€ -
B.2	Spese pubblicazione e bandi	€ -
B.3	Spese funzionamento commissioni e appalti	€ -
B.4	Contributo incentivazione art. 92 L. 163/06	€ -
B.5	Onorari professionali per Progetto Esecutivo - Perizia di Variante	€ 56.032,00
B.6	Onorari professionali per Direzione Lavori	€ 84.048,00
B.7	Onorari professionali per Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33.814,70
B.8	Contributo CNPAIA 4% su onorari	€ 6.955,79
B.9	IVA 22% su spese tecniche e onorari contributivi	€ 38.256,83
B.10	IVA 10% su importo lavori	€ 149.797,25
B.11	Imprevisti e arrotondamenti 5% su lavori	€ 74.898,63
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 443.803,20
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 1.941.775,74